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2 Kostenartenplanung

Mit der neuen Funktion fir die Kostenartenplanung kénnen Sie
Plankosten fiir Kostenstellen und Projekte auf Kostenartenebene
erfassen. Die neue Funktion umfasst sowohl eine hierarchische
Planungsform sowie ein Top-down-Planungswerkzeug.

In diesem Kapitel werde ich lhnen zunéchst die Funktionsmerkmale
des neuen Kostenstellen-Planungswerkzeugs erlautern und an-
schlieend mit der Projektplanung fortfahren.

21 Kostenartenplanung fiir Kostenstellen tiber Web
Dynpro

Diese neue Transaktion erfordert den NetWeaver Business Client und
sie kann anstelle der klassischen Transaktion fir die Kostenstellen-
planung (KP06) verwendet werden. Das Auswahlbild enthalt diesel-
ben Informationen wie die klassische Transaktion, allerdings wurde
das Gesamterscheinungsbild deutlich veréndert (siehe Abbildung
2.1).

Die zugrunde liegende Technologie fir diese Funktion steht mit BW in
Zusammenhang; daher dhnelt das Auswahlbild dem fur BW-Queries
und es unterscheidet sich in der Funktion nur leicht von den Aus-
wabhloptionen, die Sie von ERP kennen. Fir die Merkmale der einzel-
nen Auswahlkriterien kdnnen Sie die Werte auswahlen, die bei der
Auswahl berilicksichtigt werden, aber auch die Werte, die ausge-
schlossen werden sollen. Wie Sie auf der folgenden Abbildung se-
hen, befinden sich in der Spalte rechts neben den eigentlichen Merk-
malen Operatoren. Die Operatoren kdnnen entweder den Wert »ls«
(Ist gleich) enthalten, der bestimmte Merkmalswerte einbezieht, oder
den Wert »ls Not« (Ist ungleich), wenn der angegebene Wert von der
Auswahl ausgeschlossen werden soll. Fir Merkmale wie die Ge-
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KOSTENARTENPLANUNG

schaftsperiode kdnnen Sie auch einen Bereich eingeben; wahlen Sie
dazu den Operator »Is between« (Ist zwischen) aus.

Im Gegensatz zur klassischen Transaktion kann eine Selektion nun
auch als Variante gespeichert werden, Uber die Drucktaste SAVE VA-
RIANT As (Variante speichern unter) ganz unten auf dem Bildschirm.

DSAG 6 - Cost Centers: Primary Cost Planning (Basic)
Save | Discard Changes CAE S
- Selection

L —

~ Selection Criteria

Version 5 Bl
Reference Version [is [

Fiscal Year fis |eotz

Posting Period [is petween -|pot a
Cost Center hierarchy fis <|[1o00HT

Cost Element Hierarchy [is +|[To00mT

Reference Year Jlis ot

Cost Center / Cost Center Group Jfis -|rocorazr7

Cost Element 7 Cost Element Group ~|/Is EEl

savevaranias [ |

Abbildung 2.1: Auswahlbild fir die Top-down-Planung von
Kostenstellen

Sie koénnen das Planungsbild (siehe Abbildung 2.2) an lhre spezifi-
schen Anforderungen anpassen. In diesem Beispiel sehen Sie links
die Planstruktur €. Sie besteht aus der Kostenstellenhierarchie, fiir
die Sie die Planung durchfuhren kdnnen, und aus der Kostenarten-
hierarchie. Die Planstruktur erlaubt Ihnen das Ein- und Ausblenden
der Hierarchie von Kostenstellen und Kostenarten, so wie Sie diese
fur Ihre Planungsaktivitaten bendétigen.
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DSAG 6 - Cost Centers: Primary Cost Planning (Basic)

@ save Discard Changes

% Presentation hierarchy 1000INT acts as a dynamic filter -

4 DSAG 6: Top-Down Primary Cost Planning by Year

DSAG 6: Top-Down CC/CE Primary Cost Pianning by Period

I Copy from Reference Fiscal Year and ‘Jerig Revaluate ' Distibute I

Planning Structure @Planning Structure Rctuats 2010/EUR | Actuals 2011/EURRDIfference Act / Plan 2011/EUR | Plan 2011 Version 000/EUR JPlan 2012 Version D00/EUR
- 4277 [Assembly PC 1 176.002.92 56.190.92] 6.790.92 851.400.00 0.00¢
= 1000INT 1000INT 176.002.92 858.190.92) 6.790.92 851.400.00 0.00
= 1000INT-1 1000INT-1 167 920.50 77567238 3727 62- 779.400.00 0.00

+ 1000INT-1-1 J1000INT-1-1 69.827.58 539.626,20) 3.373.80- 543.000.00 0.00
420000 Direct labor costs 68.789.61 484 716.96| 10.283.04- 495.000,00 0.00
421000 Indirect labor costs 0.00 52 440.24] 744024 45.000.00 0.004

-+ 431900 Other wage-related expenses 1.037.97 2.469,00| 531.00- 3.000.00 0.00

+ 1000INT-1-2 §1000INT-1-2 5618422 144157 80| 5.842.20- 150.000,00 0.00

* 1000INT-1-3 §1000INT-1-3 39.908.70 91.888.38) 548838 £6.400.00 0.00

*» 1000INT-2 1000INT-2 0.00 14.934 63 1493463 0.00 0.00

» 1000INT-3 1000INT-3 8082 42 67.583.91 4.416.09- 72 .000.00 0.00

Abbildung 2.2: Planungsbild fur die Top-down-Planung von
Kostenstellen

Die nachsten zwei Spalten enthalten die Istwerte der beiden Vorjahre
@ . In den beiden Spalten daneben werden die Planwerte des Vor-
jahres angezeigt sowie eine Berechnung fir die Abweichung zwi-
schen Plan- und Istwert fiir dasselbe Jahr €. In der letzten Spalte
erfassen Sie schlieBlich Werte: Die Planwerte fir das ausgewahlte
Geschéftsjahr und die Planstruktur (4}

Ganz oben stehen lhnen einige sogenannte Planungsfunktionen zur
Verfiigung, die Sie moglicherweise bereits kennen, wenn Sie mit der
Funktionalitat der Business-Warehouse-integrierten Planung (BW-IP)
vertraut sind @ . Diese Funktionen unterstiitzen Sie bei der Durch-
fuhrung von Massenanderungen an Plandaten. Sie kdnnen bei-
spielsweise Plan- oder Istdaten aus einem anderen Geschéftsjahr
oder aus einer anderen Version in Ihre Plandaten kopieren. Dies er-
maglicht Thnen beispielsweise die Verwendung der Istdaten des Vor-
jahres als Ausgangspunkt fir Ihre Planungsoperationen.

Anhand der Funktion REVALUATE (Umbewerten) konnen Sie lhre
Plandaten mit einem Faktor multiplizieren. So kdnnten Sie etwa einen
Faktor von 10 % eingeben, mit dem Ergebnis, dass die einzelnen
Posten der Plandaten jeweils um diesen Faktor erhéht wirden.
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Mithilfe der Funktion DISTRIBUTE (Verteilen) kdnnen Sie die Planda-
ten, die Sie bis zu diesem Zeitpunkt auf Jahresbasis erfasst haben,
den einzelnen Perioden zuweisen. Die Verteilungslogik hangt von
den Werten ab, die bereits fir diese Perioden vorhanden sind. In dem
Fall, dass bereits Plandaten fur die Perioden erfasst wurden, werden
die Plandaten durch die Verteilung im Verhdltnis zu den bereits vor-
handenen Daten angewendet. Sind keine Plandaten fir die Perioden
vorhanden, so werden die Plandaten auf Jahresbasis gleichmafig
auf die Perioden verteilt.

Wenn Sie Planwerte in den entsprechenden Spalten eingeben, ver-
dichtet das System diese automatisch Uber die gesamte Hierarchie,
sodass die einzelnen Knoten die Summe aller Werte der untergeord-
neten Elemente enthalten. Dank der hierarchischen Planstruktur kon-
nen Sie nun auch Plandaten fir Knoten erfassen. In dem Beispiel in
Abbildung 2.3 sehen Sie, dass der Knoten »1000INT-1-1« einen Ge-
samtplanwert von 120.000 EUR enthalt. Dieser Gesamtwert ist die
Summe aus den Planwerten der drei untergeordneten Kostenarten
(Kostenart 420000 mit 60.000 EUR, Kostenart 421000 mit
40.000 EUR und Kostenart 431900 mit 20.000 EUR).

Planning Structure Dwterence Act / Plan 24

Plan 2011 Versio Flan 2012 Version 000/EUR

431900 Other wage-related expenses

Abbildung 2.3: Beispiel fiir eine Disaggregation (1)

Wenn wir nun den Planwert fir den Knoten »1000INT-1-1« auf
240.000 EUR andern, verteilt das System den zusétzlichen Planwert
von 120.000 EUR automatisch auf die untergeordneten Knoten (sie-
he Abbildung 2.4). Diese Funktion wird als Disaggregation (Disaggre-
gation) bezeichnet. In diesem Fall wurde der zusatzliche Planwert im
Verhaltnis zu den bereits in den untergeordneten Knoten vorhande-
nen Planwerten verteilt — die einzelnen Planwerte fir die untergeord-
neten Knoten wurden verdoppelt. Bei der Gestaltung der Planungs-
vorlage kénnen Sie entscheiden, wie das System die Disaggregation
ausfuhren soll; anstatt die Werte vom obersten Knoten aus proportio-
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nal zuzuweisen, ist es auch mdglich, diese gleichmafig aufzuteilen.
In diesem Beispiel wirde jeder untergeordnete Knoten ein Drittel der
zusatzlichen 120.000 EUR erhalten, was zu einem anderen Ergebnis

fahrt.

Planning Structure  Planning Structure Actuais 2010/EUR | Actuals 201 1/EUR  Difference Act / Flan 201 1/EUR  Plan 2011 Vemon OOOEUR Fan 2012 -’ew OOO‘E R
- 4277 Assembly PC1 176.002 92 858 100 92 8.790,92
~ 1000NT 1000INT 176.002.92 856190 92 6.700.92
1000MT-1 1000INT-1 167 920.50 77567238 3727 82-
* 1000INT-1-1  1000INT-1-1 69.827.58 539 626.20 3373.80-
+ 420000 Direct lador costs 68769061 484 716,96 10 283.04-
421000 Indirect IaDOr Costs 0.00 5244024 744024
431000 Other wage-related espenses 103797 2 450,00 531 00-
* 1000INT-1-2 1000INT-1-2 88184 22 144157 80 §842.20-
* 1000INT-1-3 1000INT-1-3 39.908.70 9188838 548838
* 1000MT-2 1000INT-2 000 1493463 1493463
* 10008 T-3 1000INT-3 808242 6758391 4 41600-

Abbildung 2.4: Beispiel fir eine Disaggregation (2)

Planwerte fur Hierarchieknoten

Bitte beachten Sie, dass es zwar mdglich ist, Plan-

werte flr Hierarchieknoten einzugeben, diese jedoch

nicht fur die Knoten gespeichert werden. Die Plan-

zahlen werden weiterhin fir die einzelnen Kombina-

tionen aus Kostenstellen und Kostenarten in der
Datenbank gespeichert.

Es gibt ein zusatzliches Planungslayout, in dem der Kostenplan nach
Periode erfasst werden kann (siehe Abbildung 2.5). Hier kénnen Sie
die Verteilung der Plankosten aus dem Jahreslayout prifen und/oder
den Kostenplan individuell nach Perioden bearbeiten. Alle Daten, die
Sie hier eingeben, werden selbstverstandlich in dem Jahrespla-
nungsbild, das ich Ihnen weiter oben gezeigt habe, aktualisiert.

DSAG 6° Top-Down Primary Cost Planning by Year DSAG 6: Top-Down CCICE Primary Cost Planning by Period

Copy from Reference Fiscal Year and Version Revaluate
O

Planning Structure Planning Structure  Actuals 2010 Actuals 2011 | Plan 2011 Version 000 | Plan 2012 Version 000 Year 2012 Period 1 Year 2012 Period 2 | Year 2012 Period 3

~ 4277 Assembly PC | 176.002,92 858.190,92 851.400,00 0.00 18.119,55- 18.119.55- 18.119,55-
= 1000INT 1000INT 176.002,92 858.190,92 851.400,00 0.00 18.119,55- 18.119.55- 18.119,55-
» 1000INT-1 1000INT-1 167.920,50 775.672.38 779.400,00 0.00 16.675,00- 16.875.00- 16.675,00-

» 1000INT-2 1000INT-2 0,00 14.934.63 0.00 0.00 1.244.55- 1.244.55- 1.244.55-

» 1000INT-3 1000INT-3 £.082,42 67.583.01 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abbildung 2.5: Periodenansicht fur die Top-down-Planung von Kostenstellen
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